
CALENDARIO DE PAGOS POR FINCAS INICIALES Y DE RESULTADO

 CONCEPTO  TOTAL aprobación 1 mes aprob. 1 mes obra 2 mes obra 3 mes obra 4 mes obra 5 mes obra 6 mes obra Conclusión

 % RESPECTO AL TOTAL 0,00000% 11,1280% 21,9828% 2,5246% 4,1759% 24,7659% 28,6843% 5,7946% 0,9439% 100,00000%
 % ACUMULADO RESPECTO AL TOTAL 0,00000% 11,12802% 33,11082% 35,63538% 39,81125% 64,57711% 93,26144% 99,05609% 100,00000% 476,58010%

 CALENDARIO DE PAGOS CUOTA 1 CUOTA 2 CUOTA 3 CUOTA 4 CUOTA 5 CUOTA 6 CUOTA 7 CUOTA 8 CUOTA 9 TOTAL

1 METROVACESA 107.960,24 14.070,36 27.795,24 3.192,07 5.280,01 31.314,17 36.268,71 7.326,80 1.193,49 234.401,10

2 CONCEPCIÓN NEBOT LLOP 0,00 0,00

3 METROVACESA 0,00 -                        -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      

4 METROVACESA 81.428,20 12.862,33 25.408,85 2.918,01 4.826,69 28.625,65 33.154,81 6.697,75 1.091,02 197.013,32

5 CARMEN SANZ BALAGUER 0,00 0,00

7 y 7 bis METROVACESA -32.267,44 11.614,16 22.943,14 2.634,84 4.358,30 25.847,79 29.937,43 6.047,79 985,15 72.101,16

8 METROVACESA -42.456,41 9.265,95 18.304,40 2.102,12 3.477,12 20.621,77 23.884,55 4.825,02 785,97 40.810,48

9 METROVACESA 0,00 -                        -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      

10 METROVACESA -60.103,45 9.223,67 18.220,86 2.092,53 3.461,25 20.527,66 23.775,55 4.803,00 782,38 22.783,45

11 METROVACESA -38.620,42 8.165,85 16.131,20 1.852,54 3.064,30 18.173,44 21.048,85 4.252,17 692,65 34.760,59

12 METROVACESA 21.221,67 5.098,42 10.071,65 1.156,65 1.913,22 11.346,74 13.142,03 2.654,88 432,46 67.037,73

13 AYUNTAMIENTO DE VALENCIA -16.903,14 -                        -16.903,14 

13 COMUNIDAD DE REGANTES -16.903,14 -                        -16.903,14 

14 JOSÉ SANCHO GIMENO Y OTRAS -33.440,67 -                        -33.440,67 

AIU "AGUSTÍN LARA" (por propietarios no adheridos) 27.497,43 4.327,06 8.547,87 981,66 1.623,76 9.630,05 11.153,72 2.253,21 367,04 66.381,79

AIU "AGUSTÍN LARA" (por retribución en terrenos) 2.587,13 43.221,98 85.382,70 9.805,55 16.219,37 96.192,31 111.411,88 22.506,80 3.666,23 390.993,95

TOTAL 0,00 117.849,79 232.805,93 26.735,97 44.224,02 262.279,58 303.777,51 61.367,43 9.996,40 1.059.036,62 €

0,00 € 117.849,79 € 232.805,93 € 26.735,97 € 44.224,02 € 262.279,58 € 303.777,51 € 61.367,43 € 9.996,40 € 1.059.036,62 €  
PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5 PAGO 6 PAGO 7 PAGO 8 PAGO 9

NOTA: Los importes no tienen en cuenta los impuestos que devengan la operación.

 CALENDARIO DE PAGOS CUOTA 1 CUOTA 2 CUOTA 3 CUOTA 4 CUOTA 5 CUOTA 6 CUOTA 7 CUOTA 8 CUOTA 9 TOTAL

A AIU "AGUSTÍN LARA"/METROVACESA -344,62 62.813,01 124.083,72 14.250,06 23.571,05 139.792,94 161.911,01 32.708,35 5.328,00 564.113,51

B METROVACESA 67.591,57 55.036,79 108.722,21 12.485,91 20.652,97 122.486,64 141.866,50 28.659,08 4.668,40 562.170,06

C CONCEPCIÓN NEBOT LLOP -                           -                        -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      0,00

D CARMEN SANZ BALAGUER -                           -                        -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      0,00

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA -16.903,14 -                        -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      -16.903,14 

COMUNIDAD DE REGANTES -16.903,14 -                        -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      -16.903,14 

JOSÉ SANCHO GIMENO Y OTRAS -33.440,67 -                        -                      -                      -                        -                      -                      -                      -                      -33.440,67 

TOTAL -                          117.849,79 232.805,93 26.735,97 44.224,02 262.279,58 303.777,51 61.367,43 9.996,40 1.059.036,62

0,00 € 117.849,79 € 232.805,93 € 26.735,97 € 44.224,02 € 262.279,58 € 303.777,51 € 61.367,43 € 9.996,40 € 1.059.036,62
PAGO 1 PAGO 2 PAGO 3 PAGO 4 PAGO 5 PAGO 6 PAGO 7 PAGO 8 PAGO 9

NOTA: Los importes no tienen en cuenta los impuestos que devengan la operación.
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