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El presente Anexo se realiza con el objeto de plasmar ciertos aspectos no incluidos en la 
memoria del Proyecto, y que deben figurar con el objeto de cumplir con el art. 120 de la 
Ley Urbanística Valenciana (L.U.V.), para poder seleccionar al constructor de las obras 
mediante concurso o subasta de conformidad con la Ley de Contratos del Sector 
Público.  
 
A.0.- PRESUPUESTO DE LICITACION 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS DE EDIFICACION 
 

Presupuesto de ejecución material 
1 MOVIMENTO DE TIERRAS 921,60 
2 CIMENTACION 21.898,16 

 2.1.- CIMENTACION 21.481,22 
 2.2.- CONEXION CON ESTRUCTURA VERTICAL 416,94 

 

3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 1.456,09 
4 ESTRUCTURA 55.719,80 
5 CERRAMIENTOS 23.482,44 
6 CUBIERTAS 7.941,54 
7 ALBAÑILERIA 20.903,10 

 7.1.- ALBAÑILERIA GENERAL 18.289,39 
 7.2.- AYUDAS A ALBAÑILERIA 2.613,71 

 

8 REVESTIMIENTOS 20.151,27 
 8.1.- ENLUCIDOS Y ENFOSCADOS -548,08 
 8.2.- PINTURAS 4.698,52 
 8.3.- ALICATADOS Y CHAPADOS 2.114,10 
 8.4.- SOLADOS Y PAVIMENTOS 10.265,11 
 8.5.- ESCAYOLAS 2.703,05 
 8.6.- PIEZAS DE REMATE 918,57 

 

9 CARPINTERIA 17.334,94 
 9.1.- CARPINTERIA INTERIOR 9.807,66 
 9.1.1.- CARPINTERIA INTERIOR VIVIENDAS 6.485,78 
 9.1.2.- CARPINTERIA INTERIOR ELEMENTOS COMUNES 3.321,88 
 9.2.- CARPINTERIA EXTERIOR 5.797,21 
 9.3.- DEFENSAS INTERIORES 843,41 
 9.4.- CERRAJERIA EXTERIOR 886,66 

 

10 ACRISTALAMIENTOS 2.541,78 
11 INSTALACIONES ELECTRICAS 15.230,83 

 11.1.- INSTALACIONES DE ENLACE 769,34 
 11.2.- CENTRALIZACION DE CONTADORES 1.429,76 
 11.3.- DERIVACIONES INDIVIDUALES 409,06 
 11.4.- INSTALACION INTERIOR DE VIVIENDA 5.485,56 
 11.5.- INSTALACION SERVICIOS COMUNES 4.285,38 
 11.6.- INSTALACION EN GARAJE 2.011,00 
 11.7.- PUESTA A TIERRA 840,73 

 

12 INSTALACIONES DE FONTANERIA 6.527,09 
 12.1.- INSTALACIÓN DE ENLACE CON CONTADORES 919,17 
 12.2.- CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 1.130,98 
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 12.3.- MONTANTES Y DERIVACIONES A VIVIENDAS 232,52 
 12.4.- INSTALACIÓN INTERIOR EN VIVIENDAS 3.278,94 
 12.5.- RED DE SANEAMIENTO 965,48 

13 INSTALACIONES DE CAPTACION SOLAR 6.760,23 
14 INSTALACIONES DE TRANSPORTE 34.158,31 
15 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACION 6.872,43 

 15.1.- INFRAESTRUCTURA 3.044,55 
 15.2.- RTV 2.698,82 
 15.3.- SATELITE 759,73 
 15.4.- TELEFONIA 369,33 

 

16 SEÑALIZACION Y EQUIPAMIENTO 10.395,63 
 16.1.- EQUIPAMIENTO BAÑOS 2.859,80 
 16.2.- EQUIPAMIENTO COCINAS 7.166,85 
 16.3.- EQUIPAMIENTO GENERAL 368,98 

 

18 SEGURIDAD Y SALUD 6.345,69 
 18.1.- SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA 2.669,69 
 18.2.- FORMACION 467,20 
 18.3.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 992,00 
 18.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 128,89 
 18.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 1.358,56 
 18.6.- SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR 729,35 

 

Total .........: 258.640,93 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS DE URBANIZACION 
 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 63,00 
2 RED DE SUMINISTRO DE AGUA 209,38 
3 RED DE SANEAMIENTO 262,68 
4 RED DE TELEFONIA 143,99 
5 RED DE BAJA TENSION 1.499,76 
6 REPOSICION PAVIMENTO Y OTROS 628,93 

Total .........: 2.807,74
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE 
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

 
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL EDIFICACION 258.640,93 €UROS 
COSTES DE URBANIZACION 2.807,74 €UROS 
COSTES DE ARQUEOLOGIA 13.515,00 €UROS 
  TOTAL P.E.M. (EDIFICACION + URBANIZACION + ARQUEOLOGIA) 274.963,67 €UROS 
  G. GENERALES (13% PEM) 35.745,28 €UROS 
  B. INDUSTRIAL (6% PEM) 16.497,82 €UROS 
TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION (P.E.C.) 327.206,77 €UROS 

 
 
A.1.- PLAN DE OBRA 
 
Cumpliendo con el art. 107.1.e de la Ley de Contratos del Sector Público, se 
establece como plazo para la ejecución de la edificación y urbanización de  2 años. 
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Adjunto al presente Anexo se presenta el correspondiente Planing de Obra. 
 
A.2.- REPLANTEO 
 
Personado en el emplazamiento correspondiente a las obras objeto del presente 
Proyecto de Básico y de Ejecución de Edificio de Viviendas y plazas de 
aparcamiento, situado en la calle Huertos, 8, D. Juan José Fernández Llópez, 
arquitecto en representación de la mercantil 01 ARQUITECTURA, S.L., sociedad de 
arquitectos redactora del Proyecto, se ha procedido a la comprobación de la 
realidad geométrica de los terrenos en los que se va a ejecutar la obra. 
 
Se dan inicialmente los supuestos básicos que figuran en el proyecto y que han 
servido de base para la redacción del mismo, no existiendo singularidades dignas 
de mención que impidan la realización de las obras correspondientes al 
mencionado Proyecto en conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 
30/2007, de 30 de Octubre, por el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 
A.3.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 
 
Cumpliendo con el art. 54.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, dado que las 
obras a realizar suponen un importe inferior a 350.000,00 €uros, no es exigible 
clasificación alguna al contratista. 
  
Presupuesto =   335.289,02 €uros   
 
A.4.- REVISION DE PRECIOS 
 
Para las revisiones de los precios establecidos en el presente Proyecto se estará a lo 
dispuesto en los artículos 77 a 82 de la Ley de Contratos del Sector Público. Tal y como 
se especifica en la Disposición Transitoria Segunda, punto 1, hasta que se aprueben 
las nuevas formulas de revisión por el Consejo de Ministros adapatadas a los 
dispuesto en el art. 79, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, 
de 19 de Diciembre. 
 
Siendo la estructura metálica y el importe de las instalaciones superior al 20% del total, 
la fórmula que procede aplicar es la 21, según el Anexo del Decreto 3650/1970 de 19 
de Diciembre. 
  
 Kt=0.33(Ht/Ho)+0.11(Et/Eo)+0.06(Ct/Co)+0.23(St/So)+0.07(Crt/Cro)+0. 05(Mt/Mo)+0.15 

 siendo: 
 

Kt Coeficiente teórico de revisión 
Ho  Índice de coste de la mano de obra en la flecha de licitación 
Ht Id.,íd. en el momento de la ejecución 
Eo  Indice de coste de la energía en la fecha de licitación 
Et   Id.,íd. en el momento de la ejecución 
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Co  Índice del coste del cemento en la fecha de licitación 
Ct   Id.,íd. en el momento de la ejecución 
So  Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 
St   Id.,íd. en el momento de la ejecución 
Cro Indice de coste de materiales cerámicos en la fecha de licitación 
Crt  Id.,íd. en el momento de la ejecución 
Mo  Índice de coste de la madera en la fecha de licitación 
Mt  Id.,íd. en el momento de la ejecución 

 
 
A.5.- JUSTIFICACION DE COSTES INDIRECTOS 
 
A continuación se incorporan la Justificación de los costes indirectos de las obras de 
edificación y la justificación de los costes indirectos de las obras de urbanización. 
 
Calculo justificativo de % referente a costes indirectos de las obras de edificación. 

 

- Cálculo según Ordén 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. 25/7/68)         
Coste Directo del P.E.M.- 253.328,96 € euros PLAZO.- 24meses 
P.E.M. Total  
(Coste Directo+Coste Indirecto). 261.163,88 € euros       

            

COSTES INDIRECTOS           

            
COSTES PREVISTOS  (K1)           
COSTES VARIABLES PRECIO PARTICIP. PLAZO IMPORTE   
PERSONAL   
Jefe de Obra 3.520,00 € 0% 24 0,00 €  

Encargado 3.344,00 € 0% 24 0,00 €  

Administrativo de Obra 2.816,00 € 0% 24 0,00 €  

Jefe de  Instalaciones 2.816,00 € 0% 24 0,00 €  

Peón trasiegos obra 2.640,00 € 0% 24 0,00 €  

INSTALACIÓN DE CASETAS   

Caseta oficina obra (Tipo 2)  548,72 € 0 24 0,00 €  

Caseta almacén (Tipo 2)  256,68 € 0 24 0,00 €  

CONSUMOS   

Consumo agua, luz, teléfono 119,21 € 1 24 2.860,93 €  

Varios (medios de elevación,...) 850,00 € 0 24 0,00 €  

  IMPORTE C. I. VARIABLES.-   2.860,93 € 1,11% 
            
COSTES FIJOS PRECIO PARTICIP. NUMERO IMPORTE   
Caseta oficina obra (Tipo 1)  775,04 € 1 1 775,04 €  

Caseta almacén (Tipo 1)  582,72 € 1 1 582,72 €  

Altas luz, agua teléfono 1.004,59 € - 1 1.004,59 €  

  IMPORTE C. I. FIJOS.-   2.362,35 € 0,89% 
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  TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)   5.223,28 € 2,00% 
            
COSTES IMPREVISTOS  (K2)           

Para obra terrestre 1% de los Costes Directos TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2) 2.611,64 € 1,00% 

            
            

Total % COSTES INDIRECTOS           

  TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)   5.223,28 € 2,00%

  TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2) 2.611,64 € 1,00%

  TOTAL COSTES INDIRECTOS (K1+K2) 7.834,92 € 3,00% 

                                                                     
Calculo justificativo de % referente a costes indirectos de las obras de urbanización. 

 

- Cálculo según Ordén 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. 25/7/68)         
Coste Directo del P.E.M.- 2.723,55 €euros PLAZO.- 24meses 
P.E.M. Total  
(Coste Directo+Coste Indirecto). 2.807,74 €euros       

            

COSTES INDIRECTOS           

            
COSTES PREVISTOS  (K1)           
COSTES VARIABLES PRECIO PARTICIP. PLAZO IMPORTE   
PERSONAL   
Jefe de Obra 3.520,00 € 0% 24 0,00 €   
Encargado 3.344,00 € 0% 24 0,00 €   
Administrativo de Obra 2.816,00 € 0% 24 0,00 €   
Jefe de  Instalaciones 2.816,00 € 0% 24 0,00 €   
Peón trasiegos obra 2.640,00 € 0% 24 0,00 €   
INSTALACIÓN DE CASETAS   

Caseta oficina obra (Tipo 2)  548,72 € 0 24 0,00 €   
Caseta almacén (Tipo 2)  256,68 € 0 24 0,00 €   
CONSUMOS   

Consumo agua, luz, teléfono 2,34 € 1 24 56,11 €   
Varios (medios de elevación,...) 850,00 € 0 24 0,00 €   

  IMPORTE C. I. VARIABLES.-   56,11 € 2,00% 
            
COSTES FIJOS PRECIO PARTICIP. NUMERO IMPORTE   
Caseta oficina obra (Tipo 1)  1.500,00 € 1 0 0,00 €   
Caseta almacén (Tipo 1)  1.250,00 € 1 0 0,00 €   

Altas luz, agua teléfono 601,01 € - 0 0,01 €   

  IMPORTE C. I. FIJOS.-   0,00 € 0,0% 
            
  TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)   56,11 € 2,00% 
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COSTES IMPREVISTOS  (K2)           

Para obra terrestre 1% de los Costes Directos TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2) 28,08 € 1,00% 

            
            

Total % COSTES INDIRECTOS           

  TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)   56,11 € 2,00%

  TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2) 28,08 € 1,00%

  TOTAL COSTES INDIRECTOS (K1+K2) 84,19 € 3,00%

 
 
 
A.6.- CLASIFICACION DE OBRA 
 
Cumpliendo con el art. 106.1, la presente obra queda clasificada como una obra de 
primer establecimiento.  
 
 
                                                                         Valencia, 21 de Noviembre de 2008 
                     Por  01 Arquitectura, S.L.P. 
                                                                            LOS ARQUITECTOS 

 
 
 

                                   Juan José Fernández Llópez             Cristina Núñez Albendea 
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